İşler / Tarihler	26 Şubat- 3 Mart	4 Mart - 17 Mart	18 Mart - 31 Mart	1 Nisan- 14 Nisan	15 Nisan - 28 Nisan	29 Nisan - 12 Mayıs	13 Mayıs - 26 Mayıs	27 Mayıs - 9 Haziran
Proje konusuna karar verilmesi, genel planın ve görev dağılımının belirlenmesi	Herkes							
İlgili kozmetik içeriklerin toparlanması		Tümay						
Verilerin işlenebilir hale getirilmesi		Elif	Elif	Elif				
Veri tabanı konfigürasyonları			Elif-Selcan	Elif-Selcan	Elif-Selcan			
Ana sayfanın ön yüzünün tasarlanması ve kodlanması		Sümeyye	Sümeyye	Sümeyye	Sümeyye	Sümeyye		
Ana sayfann arka yüzünün tasarlanması ve kodlanması		Elif	Elif	Elif	Elif			
Blog yazılarının ayarlanması			Tümay-Sümeyye					
Blog sayfalarının tasarlanıp ana sayfaya entegre edilmesi			Sümeyye	Sümeyye				
Pop-up tasarlanması ve kodlanması					Sümeyye	Sümeyye	Sümeyye	
Pop-up entegre edilmesi							Selcan-Elif	Selcan-Elif
Chatbot ile ilgili gerekli araştırma		Sevgi-Elif	Sevgi	Sevgi				
Chatbot tasarlanması			Sevgi	Sevgi	Sevgi			
Chatbot konfigürasyonu					Sevgi-Selcan	Sevgi-Selcan		
Kod parçalarının birleştirilmesi			Selcan	Selcan	Selcan	Selcan	Selcan	Selcan
Hata ayıklaması			Selcan-Elif	Selcan-Elif	Selcan-Tümay	Selcan-Tümay	Selcan	Selcan